

BAB A 49, Lückenschluss zwischen AS Neuental und Anschluss A 5 (Gemünden)

Übersicht Planungsstand

Planfeststellungsbeschluss
bestandskräftig

Erlass des
Planfeststellungsbeschlusses
voraussichtlich Mitte 2010

Erlass des
Planfeststellungsbeschlusses
voraussichtlich im Herbst 2010

